



Electronic Banking Product Roadmap

Electronic Banking Product Roadmap



Electronic Banking



Statut

Mise en œuvre confirmée

Fiabilité : 100%
Réalisation sera définitivement prête selon planification

Mise en œuvre planifiée

Fiabilité : 80%
Réalisation se fera très certainement dans les délais

Mise en œuvre prévue

Fiabilité : 60%
Réalisation prévue mais le délai peut changer

Icônes

- Highlight
- Lien Jira
- Lien présentation

Version 2023 Release

E00
ISO 20022 Suisse nouveaux schémas

E00
ISO 20022 Allemagne nouveaux schémas

E00
ISO 20022: Trafic des paiements en Allemagne (AZV) vers Pain.001

Version 2023 Servicepack

E511
EBICS 3.0

E00
Connexion DeepBox